

Projektphase	Tätigkeit	Stunden
1. Analysephase	Ist-Analyse	2 h
	Anforderungsanalyse	3 h
	Definition der Benutzerrollen und Genehmigungsabläufe	2 h
	Erstellung eines Soll-Konzepts	2 h
	Summe Analyse	9 h
	Fertig in:	Block 1
2. Planungs- und Entwurfsphase	Auswahl der technischen Lösung	2 h
	Entwurf der Systemarchitektur	2 h
	Entwurf des Datenbankmodells	3 h
	Planung des Rollenkonzepts	2 h
	Entwurf des Wireframe	2 h
	Entwurf des Mockups	2 h
	Summe Planung	13 h
	Fertig in:	Block 2
3. Implementierungsphase	Einrichtung des Projekts und der Datenbank	3 h
	Implementierung der Benutzeranmeldung	5 h
	Implementierung des Rollen- und Berechtigungssystems	4 h
	Implementierung des Adminpanels	4 h
	Implementierung der rollenabhängigen Benutzeroberfläche	4 h
	Implementierung der Antragserstellung	7 h
	Implementierung des Genehmigungsworkflows	4 h
	Implementierung der Status- und Antragshistorie	3 h
	Summe Implementierung	34 h
	Fertig in:	Block 3,4,5

Projektphase	Tätigkeit	Stunden
4. Test- und Qualitätssicherungsphase	Erstellung von Testfällen	2 h
	Funktionstests	3 h
	Rollen- und Berechtigungstests	2 h
	Fehlerbehebung und Optimierung	3 h
	Summe Test	10 h
	Fertig in:	Block 6
5. Einführung	Bereitstellung/Deployment der Anwendung	2 h
	Durchführung eines abschließenden Abnahmetests	1 h
	Summe Einführung	3 h
	Fertig in:	Block 7
6. Dokumentation	Erstellung der Projektdokumentation	9 h
	Erstellung einer kurzen Benutzer-/Admin-Dokumentation	2 h
	Summe Dokumentation	11 h
	Fertig in:	Block 8
	Gesamt	80 h